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LATAR BELAKANG T3l
PROJEK. L

Pengenalan (Definisi PTK)

Satu dokumen perancangan yang mengandungi cadangan tindakan khusus dan terperinci

(projek/program) untuk mengatasi isu spesifik bercorak tempatan bagi sesuatu kawasan dan
disediakan untuk komuniti dalam jangka masa yang pendek.

Objektif PTK »
Merujuk kepada Draf panduan Pelaksanaan 4th Tier Planning, terdapat sebanyak empat (4) objektif

PTK disenaraikan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1 : Objektif Pelan Tindakan Khas (PTK) Melengkapkan proses
, perancangan (fill the gap:
Menyediakan pelan tindakan i implimentation stage) sehingga

khas bagi projek / program

yang telah dikenalpasti di,-
dalam Rancangan Tempatan
(RT) atau Rancangan
Kawasan Khas (RKK);

- ke peringkat pelaksanaan;

. Memenuhi keperluan

- komuniti dengan

- e memfokuskan peringkat
pelaksanaan selaras dengan
konsep planning for people

[ ]
Menyelesaikan isu - isu
semasa yang memerlukan
tindakan segera dalam
tempoh masa yang pendek ;

Sumber : Draf Panduan Pelaksanaan 4th Tier Planning




. e Asas Penyediaane .

DASAR PERBANDARAN NEGARA 2

OBJEKTIF 5.5 : Penambahan Saiz, Kualiti
dan Bilangan Kawasan Lapang

Tindakan 5.5.1.2 : Menggunakan reka bentuk inovatif
untuk mewujudkan tanah lapang bagi kegunaan orang
awam yang mempunyai nilai sosial yang tinggi
berdasarkan kepada ciri-ciri unik setiap kawasan.

RANCANGAN
STRUKTUR NEGERI
KEDAH 2035
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Dokumen Rujukane

Penyediaan PTK ini adalah mengambilkira dasar dan

perancangan pembangunan Daerah Kulim.

Penyediaan PTK ini adalah merujuk kepada
Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035 yang
telah diwartakan pada 21 Januari 2021 melalui

nombor Warta No. 60 Jil. 64 No. 21.

Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035
VISI 2035

DAERAH KULIM SEBAGAI DAERAH BERTEKNOLOGI TINGGI
MELALUI PEMBANGUNAN SPATIAL BERSEPADU,

EKONOMI BERDAYATAHAN DENGAN PERSEKITARAN MAMPAN

MENJELANG TAHUN 2035

TEMA

KULIM BANDAR TEKNOLOGI TINGGI

2ONTE

TERAS

PERSEKITARAN
SEJAHTERA DAN MAMPAN DAN
INKLUSIF KONDUSIF

QO
Strategi 2

MENYEDIAKAN TANAH
LAPANG DAN REKREASI
YANG BAIK DAN SELAMAT
SERTA MENINGKATKAN
DAYA HUNI KEJIRANAN
PENDUDUK KULIM

Ry

MEMASTIKAN SUNGAI-
SUNGAI UTAMA DI
DAERAH KULIM BERADA
DALAM KEADAAN TIDAK
TERCEMAR

Sumber : Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035

Strategi 2

RANCANGAN TEMPATAN
DAERAH KULIM

Selaras dengan matlamat untuk
mempertingkatkan lagi kemudahan
persekitaran hidup di Daerah Kulim,
penyediaan kemudahan masyarakat dan
rekreasi yang mencukupi dan efisien
memainkan  peranan  penting dalam
menyatupadukan masyarakat dan

memperkukuhkan perpaduan sosial melalui
perkongsian aktiviti dan komuniti sejagat.

PRINSIP
PEMBANGUNAN

+» Kemudahan
Masyarakat
Mencukupi dan
Bersesuaian

+» Kawasan Riadah
Mencukupi dan
Berfungsi

.

SEKTOR
STRATEGIK

«» Kemudahan
Masyarakat dan
Rekreasi

% Alam Sekitar dan
KSAS



Dokumen Rujukane o

(Setiap projek atau kajian yang dilaksanakan haruslah mempunyai beberapa contoh penyediaan taman\
bandar atau taman rekreasi yang setaraf bagi mengenalpasti serta mendapat input dalam meningkatkan
kualiti suatu projek itu terutama dari aspek rekabentuk, komponen pembangunan, elemen tarikan dan
sebagainya. Bahagian ini juga menerangkan serba ringkas sesi libat urus, beberapa siri perbincangan
sepanjang proses kajian dilaksanakan. Bagi projek PTK ini, terdapat beberapa garis panduan yang

Qirujuk seperti Rajah 1.2. j

Rajah 1.2 : Dokumen Rujukan (Garis Panduan/Panduan Pelanksanaan)

‘ | PANDUAN PELAKSANAAN
INISIATIF PEMBANGUNAN
KEJIRANAN HIJAU,
PENYEDIAAN LALUAN

PEJALAN KAKI

Laluan pejalan kaki dengan pokok
teduhan. Aspek teduhan meningkatkan
keselesaan pejalan kaki

. -—
CARIS PANDUAN
ot cp twgaro Toman

l
‘ GARIS PANDUAN
PERANCANGAN
LALUAN
| KENDERAAN
MICROMOBILITI, 2023

Pengelasan Hierarki Kawasan Lapang

Hierarki Keluasan Tampungan & Fungsi
Lingkungan

Taman Minimum Tampungan Taman ini berfungsi untuk
Bandaran / 5.0 hektar ~ >50,000 penduduk  memenuhi keperluan
Taman /12.36 lingkungan %2 jam penduduk sesebuah
Tempatan ekar perjalanan >10 km  bandar/daerah bagi tujuan

aktiviti rekreasi, riadah,
sukan, interaksi sosial dan
menikmati keindahan alam
semula jadi

Sumber : Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang (GP005), 2021 PLANMalaysia . 4



Cadangan Pembangunan (RT Daerah Kulim 2035)

Kemudahan masyarakat sedia ada di Daerah Kulim akan dinaik taraf dengan menggunakan
teknologi hijau seperti tenaga solar yang mesra alam. Selain itu, tanah lapang dan rekreasi juga
merupakan perkara yang penting dalam memastikan keperluan penduduk untuk beriadah

mencukupi di samping dapat mempertingkatkan persekitaran yang lebih kondusif.

Rajah 1.3 : Kod Projek D6.21, Cadangan Kawasan Rekreasi Rajah 1.4 menunjukkan cadangan program
Tepian Sungai (RT Daerah Kulim 2035) pencegahan pencemaran, peningkatan kualiti air
GG CADANGAN KAWASAN REKREASI sungai di Sungai Jarak dan pemantauan di

BISWAJPESISIR SUNGAI @ . . . -
sungai-sungai  utama. Bagi meminimakan

Ke Kuala Kefi PETUNJUK

pelepasan bahan-bahan pencemar yang boleh

Cadangan Kawasan Rekreasi Sungai

— Sempadan Negeri

— -~ Sempadan Dasrch menurunkan kualiti air, langkah-langkah
— . — Sempadan Blok Perancangan (BP)

LT e pengawalan alam sekitar diperingkat
— o perancangan  perlu  dilaksanakan  dengan
|

DDDDD mempertingkatkan penguatkuasaan.

Rajah 1.4 : Kod Projek D7.4, Cadangan Program Pencegahan
Pencemaran, Peningkatan Kualiti Air di Sungai Jarak dan
Pemantauan Sungai-Sungai Utama (RT Daerah Kulim 2035)

NEGERI
PULAL PINANG [

uuuuuu

(Gt CADANGAN PROGRAM PENCEGAHAN PENCEMARAN,
PEMANTAUAN DI SUNGAI-SUNGAI UTAMA

(Y- PENINGKATAN KUALITI AIR DI SG. JARAK DAN @

SUNGAI-SUNGAI YANG TERLIBAT

o Sg. Kulim FASA PEMBANGUNAN
SUNGAITERUBAT N
839- Keladi SG. JARAK Fasa 1 (2018-2020) v
$g. Jarak
FASAPEMBANGUNAN © so- korangan Fasa 2 (2021-2025) ‘ v
Fasa 3 (2026-2030) v

Fasa1(2018-2020) v
Fasa2 (2021-2025) v

Rajah 1.3 menunjukkan cadangan kawasan
tepian sungai yang boleh mewujudkan suasana
alam semulajadi, selesa dan sesuai untuk
aktiviti riadah. Selain itu, cadangan ini juga
dapat memenuhi keperluan rekreasi,

pemeliharaan sungai, ekologi, flora dan fauna. Sungai Utame
>1000m

s

300m-1000m
150m-300m

—
I
L <150m
|
|
|

Memelihara sumber semulajadi dan menguruskan
kualiti alam sekitar adalah satu aspek yang
penting dalam memastikan persekitaran hidup

Industri Ringan
Industri Sederhana
Industri Berat

Sumber: Kajian Alam Sekitar o Aiom

yang sihat dan selamat. Lanjutan itu, konsep nde

pemeliharaan, pemuliharaan dan pembangunan
mampan perlu diutamakan untuk keseimbangan
di antara pembangunan dan pengekalan alam

sekitar dapat dicapai. % 5
N l,l




Matlamat dan Objektif Kajiane o

Hala tuju penyediaan PTK ini adalah untuk menyediakan satu panduan kepada Majlis Perbandaran Kulim
dalam permohonan peruntukan pembinaan sebuah Taman Bandar (berkonsepkan Smart Eco Park) selaras
dengan Program Kejiranan Hijau yang sedang dilaksanakan. Hala tuju projek merangkumi matlamat dan
objektif seperti Rajah 1.5 di bawah.

Rajah 1.5 : Matlamat dan Objektif Kajian o BJ E KT. F

Menyediakan kawasan rekreasi dan riadah

r% yang mesra kepada semua golongan
Sm—— masyarakat di sekitar Daerah Kulim;

; “
DMATLAMATY

Memelihara dan menonjolkan keindahan

Mewujudkan ruang awam yang alam semulajadi sedia ada melalui kerja-
berkonsepkan alam semulajadi kerja konservasi di sekitar kawasan tapak
bagi memenuhi keperluan riadah merangkumi  kawasan  lapang,  kolam

dan rekreasi kepada tadahan air dan persisiran Sungai Jarak; dan

penduduk Kulim dan sekitarnya.

Y Menyediakan kawasan yang
AN sentiasa  aktif, mampan dan

kondisif dalam kawasan industri.

Justifikasi / Rasional Projek

Justifikasi dan rasional keperluan bagi Smart Eco Park, Persisiran Sungai Jarak, Kulim Hi-Tech, Kedah adalah

seperti Rajah 1.6.
Rajah 1.6 : Justifikasi / Rasional Projek PTK 2024

&) | (&

Merealisasikan dan
mempercepatkan
pelaksanaan pembangunan
Projek Taman Awam
Persisiran Sungai Jarak.

Keperluan untuk mewujudkan
kawasan rekreasi yang lebih luas
(keluasan hampir 100 ekar)
adalah selaras Cadangan Taman
Awam Persisiran Sungai Jarak
yang telah diluluskan oleh Majlis
Perbandaran Kulim.

Menyediakan ruang awam
yang luas dan
diintergrasikan dengan
persisiran sungai selaras
dengan Program Kejiranan
Hijau yang sedang
dilaksanakan oleh Majlis
Perbandaran Kulim.




Pengurusan dan Pelaksanaan Projek ¢ B

Dua (2) pasukan yang terdiri daripada Pasukan Teras dan Pasukan Kajian telah diwujudkan bagi
menyediakan PTK Smart Eco Park, Kulim. Terdapat beberapa siri perbincangan dan mesyuarat telah
diadakan bersama pasukan teras dan pasukan kajian bagi memperincikan cadangan projek sekaligus
memuktamadkan cadangan akhir projek PTK Kulim ini. Rajah 1.7 menunjukkan peranan bagi

pengurusan dan pelaksanaan projek ini.

Rajah 1.7 : Pengurusan Projek PASUKAN TERAS
i.  Menjalankan kajian lapangan dan pengumpulan
data (analisis data).
® ii. Menyediakan dan memuktamadkan laporan.
r e | iii. Persiapan untuk percetakan laporan.
i / -\ iv. Mengurussetiakan mesyuarat/ perbincangan/

.1 —~— Focus Group Disscussion. ;

PASUKAN KAJIAN

i.  Verifikasi data/maklumat.

ii. Menyemak dan menyediakan ulasan terhadap
laporan.

ii. Mengesahkan cadangan akhir.

Foto : 1.1 Sesi Sesi Lawatan Teknikal bersama Pasukan
Teras yang terdiri daripada PPzZU, MPKK dan
PLANMalaysia Kedah



Program Kerja / Garis Masa

Secara keseluruhannya, projek PTK ini telah dilaksanakan melalui beberapa peringkat iaitu mobilisasi,
rundingan awal, pengumpulan data dan peringkat cadangan/draf laporan. Perincian setiap peringkat kerja
dan sesi pembentangan adalah seperti Rajah 1.8 dan Rajah 1.9.

Rajah 1.8 : Program Kerja dan Garis Masa Projek PTK

2024
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01 Pemilihan dan memuktamadkan tajuk ——
T\ Pengenalan Projek bersama UP =g
03 Pengumpulan Makiumat Awal ‘ E—
NDINGAN AWAL PROJEK PTK
AMA PBT / AGENSI
R =
02 Perbincangan Pengurusan PPZU i
Penyediaan Pelan Tapak i r—|
PENGUMPULAN DATA
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|
s
e
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 eo——
|
|
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Rajah 1.9 : Pembentangan Projek PTK Tahun 2024
05 FEBRUARI 2024 21 April 2024
Sesi Perbincangan PTK Tahun 2024 Mesyuarat JK Perancangan dan
bersama Majlis Perbandaran Kulim Pembangunan (JPP) PPZU
(MPKK) dan PLANMalaysia Kedah Bil.1/2024
27 FEBRUARI 2024 29 April 2024 & 10 Julai 2024
Lawatan  Teknikal PTK  Kulim Perbincangan Pasukan Teras
bersama PLANMalaysia Kedah dan peringkat PPZU (Unit Pemantauan)
MPKK
: 10 Jun 2024 & 30 Julai 2024
17 April 2024 Mesyuarat Penyelarasan Pelan
Permohonan data cerapan dron Tindakan Khas Tahun 2024,
Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) PLANMalaysia

7 14 Ogos & 02 September 2024

Sesi Perbincangan dan
Pembentangan PTK 2024 bersama
Majlis Perbandaran Kulim




PROFIL SEMASA

TAPAK.

Lokasi Tapak Cadangan

/Kawasan kajian merupakan kawasan rekreasi Persisiran Sungai Jarak\
yang terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kulim (MPKK)
merangkumi seluas 49.50 ekar. lanya merupakan kawasan hijau

Sungai Jarak.

Qnas) menghala ke Daerah Baling.

Kolam Tadaha

)<

v
e ST e

b,

yang merangkumi kawasan lapang, kolam tadahan air dan simpanan

Kawasan cadangan terletak 10km dari Pusat Bandar Kulim iaitu di
dalam kawasan Kulim Hi Tech Park 4 (KHTP4). Kemudahsampaian
tapak cadangan adalah melalui Butterworth-Kulim Expressway (BKE —
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Lokasi Tapak Cadangane——— o

PELAN LOKASI

Kawasan cadangan terletak di
bawah BPK1.2 Kulim Utara,
— Mukim Sungai Seluang. Lot
e/ yang terlibat adalah Lot 358,
Lot 6887, Lot 6885, Lot 7016-
: ’ 7018 dan Lot 2135-2137.

Pegang

\ Kolam Tadahan Air (16 ekar)

TANPASKALA/ )/ it/ ) A Sungai Jarak!

1

|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

| 3

A5
i 2

w5

Kolam Tadaha

‘:‘!._5;_.-
“TempatLetak " &
. “Kenderaan| |



DJI_0067.MP4

Terdapat sebuah Kolam Tadahan Air (16 ekar) yang di intergrasikan dengan kawasan lapang dan
Simpanan Sungai Jarak (13.55 ekar) bagi mewujudkan kawasan hijau yang luas dan berbentuk linear di
sepanjang persisiran Sg. Jarak. Kawasan Tapak Cadangan ini masih merupakan kawasan asal pertanian
kelapa sawit dan 10% daripadanya diliputi oleh badan air kekal (sungai) yang jernih airnya. Keadaan

topografinya yang landai dan bukan merupakan kawasan banjir. Rajah 1.10 menunjukkan Pelan Tapak
Kajian.

Rajah 1.10 : Pelan Tapak Kawasan Kajian

3 &) C'l

an Kela Masuk | .

ﬁfﬁi-Tech 14) FE‘ el V£ T &J

{ - '-w-» odte q-;\
Keadaan tapak
sedikit beralun

Kolam Tadahan Air
(pandangan atas)




Maklumat Asas Kawasan Kajlamn
(Guna Tanah Semasa)

Kawasan kajian mempunyai aksessibiliti yang tinggi kerana boleh diakses melalui Jalan Hi-Tech 14. Rajah
1.11 dan Rajah 1.12 menunjukkan guna tanah semasa dan guna tanah sekitar kawasan kajian.

Rajah 1.11 : Guna Tanah Semasa Kawasan Kajian (A - D)

B P aip Gas
| O Ny
% Tadahan % ( \\Q :

Fasa 2 (62 ekar

— _1SUngai Jarak

AL
P\

|

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

|
¥

Keadaan topografinya yang
landai (sebahagian sedikit
beralun) dan bukan
merupakan kawasan banijir.
Terdapat laluan rentas paip

SungaiJarak_(_ji hujung [ e gas melalui sempadan timur
sempadan kajian i S B tapak

&

@ Laluan paip gas
( . ah




Maklumat Asas Kawasan Kaj]lan
(Guna Tanah Semasa)

Rajah 1.12 : Guna Tanah Semasa Kawasan Kajian (E - J)

Paip Gas|
; {4:"/ -

%
Fasa 2 (62 ekar)

A\

i\

@— _Sungai Jarak

\"
%

:

e e R

e Tapak Pencawang (@) Keadaan tapak Warung makan
'\—( Masuk Utama (PMU) (berbukit) e sedia ada




1ISU SEMASA

Berdasarkan kepada lawatan teknikal yang telah dijalankan serta keadaan guna tanah semasa, didapati
empat (4) isu utama telah dikenalpasti. Antaranya adalah seperti di bawah.

Kawasan cadangan
masih lagi tiada
pembangunan dan
kemudahan riadah
untuk dijadikan
sebagai pusat
rekreasi di kawasan
Hi-Tech

oz @) W
T - e 1Y =
= ~_ =

\ (ﬁi’%&

Tiada jiconic di
Bandar Kulim

Kawasan badan air
tidak dipantau dan
kurang
penyelenggaraan

Tiada kesinambungan
diantara kawasan
rekreasi dengan
kawasan industri

EGGS




Kriteria Awal

Sebanyak tujuh (7) kriteria awal telah dikenalpasti bagi penyediaan PTK Smart Eco Park, Kulim. Perincian

kriteria tersebut adalah seperti Rajah 1.13 di bawah.

Rajah 1.13 : Kriteria Awal Projek
Tadahan
Penduduk;

Keluasan; @

Jarak
Perjalanan;

Kemudahsampaian
yang baik;

Jauh daripada kawasan ¢
sensitif / berisiko; %

Bentuk muka bumi £

yang dibenarkan; dan A Berdekatan dengan jalan

W utama untuk kemudahan
orang awam.




KONSEP
PEMBANGUNAN. :

Pelan Konsep

@dangan Smart Eco Park diwujudkan bag\

menampung keperluan penduduk sekitar Kulim
yang telah menjangkau melebihi 200,000 orang
dan ianya akan dijadikan sebagai Taman Pintar

Bandar Kulim. Konsep Pembangunan yang

Ke Kuala

~ o . - G dicadangkan ini akan memberi penekanan
N d | PELAN LOKASI -
PELAN KUNCI terhadap penerapan elemen-elemen Bandar

Pintar dan Bandar Hijau supaya ianya selaras

dengan Malaysian Smart City Framework
WySCF). /

N
90
Q°
s\ Ltaluan
\ o .
0@ Pejalan Kakri
‘.\0 cadangan Open Area
o> o Ruang berkelan
*  Landskoap/Teduhan cadangan
cadangan S - * Pondok berehat
cadangan _Jambatan S’@ - ) Dutdquﬁm’/
taluan Taman Permainan cadanga ”
Pejalan Kaki i s
) Kanak-kanak cadangan Pintu Gerbang Ccadangan Open Area

* Ruang berkelah
¢ Landskap/Teduhan
¢ PondoR berehat

- = Outdoor Gym

-
e A

rRawatan

Kumbanan

""""" o b . cadangan Zon AR
| ; X : Pejalan Kaki Lopangon Skateboard
Taman Permainan
Puwmp Trac nWaR-RaANAR

.
.
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_________ = *  Medawn selera/Kiosk jualan (
°*  Taman Bunga X
. 2
.

cadangan 14

CadanghinTrogiat Track petantar Jalan Keluar/Masuk ook wakaf / curzebo
Letak Kenderaan _Jogging

(TLK) (Jalan Hi-Tech 14) TANPA SKALA
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CADANGAN
PEMBANGUNAN. :

PELAN INDUK SMART ECO PARK KULIM

Pelan Induk Smart Eco Park Kulim merangkumi beberapa
komponen vyang tersendiri. Antaranya adalah taman
permainan, pintu gerbang, jambatan pelangi, pump track
kanak-kanak, medan selera dan kios jualan, lapangan
skate board, tandas dan taman bunga. Smart Eco Park Kulim
juga dikelilingi dengan laluan pejalan kaki dan terdapat
kawasan tempat letak kenderaan awam yang menerapkan
elemen Smart Entrance Parking serta memberi kemudahan
parking kepada golongan Orang Kurang Upaya (OKU). Track
Jogging juga disediakan di sekeliing Kolam Tadahan
Air dan berpagar. Perincian setiap zon akan diterangkan

bersama komponen yang terlibat.

TANPA SKALA

Petunjuk :
I KOLAM TADAHAN AIR

TEMPAT LETAK KENDERAAN
TAPAK P.M.U
[ KAWASAN LAPANG (OPEN AREA)
8@ POKOK / LANDSKAP
= JAMBATAN
s LALUAN PEJALAN KAKI
e 7RACK JOGGING
e SUNGAI JARAK
m= = mm SEMPADAN TAPAK

"



Pelan Cacdangan Pembangunamn
Mengikut Zomn

\\2 Smart Eco Park, Kulim terbahagi kepada tiga (3) zon
TANPA SKALA laitu Zon Pasif (Zon A), Zon Pusat Tumpuan (Zon B)
o e s dan Zon Aktif (Zon C). Setiap zon dilengkapi dengan
f;:ifpf[f" KENDERAAN beberapa komponen cadangan yang tersendiri. Selain
M <22SAN LARANG (GFEN AREA) daripada itu, cadangan penggunaan gabion wall
WD POKOK / LANDSKAP
= JAMBATAN sepanjang Sungai Jarak juga diterapkan bagi
s L ALUAN PEJALAN KAKI
e TRACK JOGGING membantu mencegah hakisan, mengekalkan cerun
s SUNGAI JARAK
= e SEMPADAN TAPAK serta dapat membantu dalam penyediaan elemen

landskap. Penyediaan Natural Sitting di Zon B dan Zon

C juga dapat menarik pengunjung untuk menikmati

wsana alam semulajadi sambil beriadah. /

\'?
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Jacaranda Tree

K

0

Golden.Chain

Tacoma Orange Tree

Gazebo (2)
Shrubs Ixora Hibrid

Salix Babylonica

Laluan Pejalan Kaki

GIBION

Ficus Gold Bonsai (sepanjang Sungai Jarak)

Jambatan(2) Tabebuia
Loropetalum Pallida Tree
Chinense

Jasmin

i

2 petak TLK OKU

~@” | PELANLANTA|
\=

TANPA SKALA

LANDSKAP LEMBUT

FICUS GOLD
BONSAI

LOROPETALUM #@ SHRUBS IXORA TACOMA m
CHINENSE /| | HIBRID ORANGE TREE

LANDSKAP LEMBUT

LALUAN PEJALAN  TRACK JOGGING JAMBATAN
KAKI (EPDM)

JACARANDA SALIX LV GOLDEN ( TABEBUIA y
TREE BABYLONICA | CHAIN PALLIDA TREE

LANDSKAP KEJUR
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Kompenen Cadangamn
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Komponen dan Anggaran Kos
Pembangunan

SAlZ/ ANGGARAN KOS KOS (RM)
e KUANTITI KELUASAN PER UNIT (RM)
Tempat Letak Kenderaan (TLK) 78 (kereta) 683,869.50
T (SmartEntrance) 48 (motosikal) 1.87 ekar RM90 x 7598.55 m* 600,000.00
Laluan Pejalan Kaki
2. (Material EPDM) LIS 100,000.00
3. Jambatan 2 - 100,000.00 200,000.00
4. Tong sampah 10 - 700.00 7,000.00
5. Kerusi/ bangku 10 - 1,000.00 10,000.00
6. Gazebo (Kayu Merah) 2 - 26,000.00 52,000.00
7. Lampu Taman Solar 10 - 1,500.00 15,000.00
8. Green Area (cowgrass) L/S - 1.90/kaki persegi 70,000.00
9.  Gabion Wall L/sS - 300.00m* 300,000.00
10. Jenis Pokok
i. Pokok Teduhan
= JacarandaTree 5 300 1,500.00
= Golden Chain 4 300 1,200.00
= Salix Babylonica 13 300 3,900.00
= Tabebuia PallidaTree 10 300 3,000.00
ii. Pokok Renek
= Tacoma Orange Tree 100 18 1,800.00
= Ficus Gold Bonsai 500 18 9,000.00
iii. Pokok Bunga/Srubs
= Loropetalum Chinense 1000 18 18,000.00
= Jasmin 305 18 5,490.00
= Shrubs Ixora Hibrid 750 18 13,500.00
JUMLAH ZON A - - 2,095,259.50

b L g o ok
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.Pelan Cadangan £Zen &

~@” | PELANLANTAI
<

TANPA SKALA

Zon Pusat Tumpuan

Taman Permainan

Salix Tabebuia
Babylonica Pallida Tapebuia
Jacaranda Tree Pentaphy’
: Golden Chgin Tacoma Jambatan ,4._'.

R Loropetalum .
‘ o ! Pelangi
T 2 Chinenoe Orange Tree
Shrubs Ixora Hibrid
“'"":;:, ‘_-_- s <5

s R e S/ GBION
' (sepanjang Sungai Jarak)

o

Natural Sitting
$ ,\:“‘\
——Ramp OKU
| 5 P
Pelantar e et & 23 Loropetalum Chinense

& Jasmin

Cassia Fistula FinyGerbang

Ficus Gold Bonsai

=

JACARANDA SALIX LVE GOLDEN
TREE BABYLONICA Z CHAIN

et

TABEBUIA & 74| | cAssiA
PENTAPHYLLA | | FISTULA

LANDSKAP LEMBUT

\I.ANDSKAP LEMBUT/

FICUS GOLD LOROPETALUM [¢” SHRUBS IXORA TACOMA Q
\_|BONSAI CHINENSE % HIBRID ORANGE TREE
o
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o
x
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$
- b wv
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GAZEBO LALUANPEJALAN TRACK JOGGING LAMPU SOLAR TONG SAMPAH =
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Kompenen Cacdangamn

PINTU GERBANG ‘SMART ECO PARKKULIM'
PELANTAR

e

TAMAN PERMAINAN
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Kompenen Cadangamn

OUTDOOR GYM

2 7 ~ ““ &‘
NATURAL SITTING o




Komponen dan Anggaran Kos
Pembangunan

SAIZ/ ANGGARAN KOS

1. Taman Permainan Kanak-Kanak 1 200,000.00 200,000.00
Laluan Pejalan Kaki
2. (Material EPDM) L/S 150,000.00
3. Pintu Gerbang & Jambatan Pelangi 1 - - 1,000,000.00
4. Pelantar 3 - 10,000.00 30,000.00
5. Outdoor Gym 1 - 60,000.00 60,000.00
6. Tong sampah 10 - 700.00 7,000.00
7. Kerusi/ bangku 10 - 1,000.00 10,000.00
8. Gazebo (Kayu Merah) 4 - 26,000.00 104,000.00
9. LampuTaman Solar 10 - 1,500.00 15,000.00
10. Green Area (cowgrass) L/S 1.90/kaki persegi 150,000.00
11.  Gabion Wall L/S - 300.00m? 300,000.00
12. Jenis Pokok
i. Pokok Teduhan
= Jacaranda Tree 45 300 13,500.00
= Golden Chain 46 300 13,800.00
= Salix Babylonica 47 300 14,100.00
= Tabebuia Pallida Tree 50 300 15,000.00
= Tabebuia Pentaphylla 8 300 2,400.00
= (CassiaFistula 25 300 7,500.00
ii. Pokok Renek
= Tacoma Orange Tree 50 18 900.00
= Ficus Gold Bonsai 500 18 9.000.00
iii. Pokok Bunga/Srubs
= Loropetalum Chinense 900 18 16,200.00
= Jasmin 100 18 1,800.00
=  Shrubs Ixora Hibrid 600 18 10,800.00

JUMLAH ZON B - - 2,131,000.00




ANGCGCGARAN K0S TAMAN PERMAINARN

KANAK-KANAK

No

Keterangan

Kuantiti

Unit/Kadar
(RM)

Jumlah
(RM)

PLAY A
2 Seater Probot Swing (belt seat)

Astrid Spinner

'EPDM BALL' dengan 3 saiz ketinggian yang berbeza ;
i} 400mm konkrit 'mound’ berserta EPDM

ity 300mm konkrit ‘mound’ berserta EPDM

iii) 200mm konkrit ‘mound’ berserta EPDM

"FAUNA MOUND PLAY A' termasuk tiub ‘crawlway, batu
memanjat, railing benister dan konkrit 'mound’ berserta
lantai EPDM. Konkrit ‘'mound’ diperbuat daripada susunan
batu bata motar dan dipadatkan dengan pasir/ batu kerikil
bersaiz ;-
i} + Saiz mound (Body) : 1.2m ketinggian, @3.2m
+ EPDM Kuantiti : 18m?*
it} » Saiz mound (Forelimb) : 370mm ketinggian,
« EPDM Kuantiti - 4m? (4 unit)

'MOUMND PLAY B' terdiri daripada '3 unit gelongsor yang
berbeza bentuk, ‘climbers’ yang terdiri daripada tali dan batu
untuk memanjat/mendaki, jambatan bertal, tiub 'konkrit
berserta 'acrylic bubble’, 'balancing beam® dan "konkrit mound
berserta lantai EPDM, Konkrit 'mound’ diperbuat daripada
susunan batu bata motar dan dipadatkan dengan pasir/ batu
kerikil bersaiz .-

i} = Saiz mound : 900mm ketinggian

« EPDM Kuantiti : 97m’?

Membekal dan memasang lantai getah ("Pro-Save’ EPDM
Seamless Flooring) bersama tapak konkrit di kawasan
rata ‘play area” :

+ Kerja - kerja mengorek tidak melebihi 150mm dalam.

+ Membekal, meletak dan memampatkan 100mm thk, 500mm lebar

dan 2m panjang tidak melebihi 25mm dia. crusher run
Membekal dan meletakkan tetulang BRC AS selebar 500mm

Membekal dan menuang, merata, memampat 'concrete
ready mix' GRED 25.

« Membina kerb selebar 150mm lengkap dengan ‘water-outfet’
bagi setiap 2m jarak sepanjang kerb.

+ Kerja-kerja memasang lantai getah "EFDM’ setebal 25mm.

1 unit

1 unit

1 unit
3 unit
1 unit

1 set

1 sat

210 m?

300.00

4,000.00
24,000.00

2,000.00
1,800.00
1,400.00

28,800,00

75,000.00

£3,000.00

Jumlah muka surat 1

200,000.00
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I&N@@&@&D‘\] KOS OUTDOOR @Y M

N Ket Kuantiti Unit/Kadar Jumlah
o erangan antiti
g (RM) (RM)
ALATAN SEMAMAN
1 |shoulder Arches 1 unit 3,500.00
2 |Wavy Loop Bar 1 unit 340000
3 |Hip Spring 1 unit 3,000.00
4 |Step & Calf 1 unit 3,200.00
5 |Hand Bike 1 unit 3,000.00
B |Hip Twist 1 unit 3,000.00
T |Balancing Rung 1 wnit 3,000.00
B |Circular Whesl 1 unit 3.300.00
9 |'MOUND PLAY D' bersaiz 350mm tinggi termasuk 1 set 9,000.00
konkrit ‘'mound’ dan 7M* lantai EFDM.
10 |Membekal dan memasang lantai getah ('Pro-Save' EPDM 85 m? 300.00 25,500.00
Seamless Flooring) bersoma tapak konkrit di kawasan
alatan senaman
« Kerja - kerja mengorek tidak melebihi 150mm dalam.
» Membekal, meletak dan memampatkan 100mm thk, 500mm
lebar dan 2m panjang tidak metebihi 25mm dia, crusher run
« Membekal dan meletakkan tetulang BRC AG selebar 500mm
« Membekal dan menuang, merata, memampat ‘concrete
ready mix' GRED 25,
+ Membina kerb selebar 150mm lengkap dengan ‘water-outlet’
bagi setiap 2m jarak sepanjang kerb.
« Kerja-kerja memasang lantai getah "EPDM setebal 25mm.
Jumlah Keseluruhan 60,000.00

\2"
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Kompenenh Cacdangamn

TAMAN BUNGA

PUMP TRACK KANAK-KANAK
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Komponen dan Anggaran Kos
Pembangunan

SAIZ/ ANGGARAN KOS PER

Taman Permainan Kanak-Kanak 200,000.00 400,000.00
Laluan Pejalan Kaki
= (MareriaIéPDM) L ) B el
3. Medan Selera/Kiosk Jualan 1 1030kaki/persegi 290.00 300,000.00
4. Jambatan 2 - 100,000.00 200,000.00
5. Tandas 1 - 30,000.00 30,000.00
6. Outdoor Gym 1 - 60,000.00 60,000.00
7. Pump Track Kanak-Kanak 1 - 50,000.00 50,000.00
8. Lapangan Skate Board 1 - 50,000.00 50,000.00
9. Tong sampah 10 - 700.00 7,000.00
10. Kerusi/ bangku 10 - 1,000.00 10,000.00
11. Gazebo (Kayu Merah) 7 - 26,000.00 182,000.00
12. Lampu Bunga Gantung (Solar) 20 - 1,500.00 30,000.00
13. Green Area (cowgrass) L/S 1.90/kaki persegi 200,000.00
14.  Gabion Wall L/S - 300.00m? 300,000.00
15.  Jenis Pokok
i. Pokok Teduhan
= Jacaranda Tree 70 300 21,000.00
=  Golden Chain 60 300 18,000.00
=  Salix Babylonica 60 300 18,000.00
=  Tabebuia Pallida Tree 50 300 15,000.00
=  Tabebuia Pentaphylla 7 300 2,100.00
= Cassia Fistula 25 300 7,500.00
ii. Pokok Renek
= Tacoma Orange Tree 100 18 1,800.00
=  Ficus Gold Bonsai 500 18 9,000.00
iii. Pokok Bunga/Srubs
= Loropetalum Chinense 750 18 13,500.00
= Shrubs Ixora Hibrid 650 18 11,700.00
JUMLAHZON C - 2,086,600.00

e r—




Elemen Smarté Eece Parl, Kullm

Komponen Smart Entrance & Parking Komponen Zighting
O Motion Activated A N

O Lighting Shields
0  Solar Light Features

Komponen Smart Irrigation

Smart Water Controller
Smart Rotating Sprinkles
Smart Drip Irrigation
Smart Water Monitoring
Smart Water Recycling
Smart Fertilizing

I W Wy WOy Wiy

Komponen Zrban FURNITURE AND AMENITIES
Smart Benches

Solar Shade Structure

Solar Power Trash Compactor
Restroom Occupancy Sensors
Smart Water Fountain

Digital Signs

Smart Bicycle

Smart Pedestrian Walkway
Kiosk/Restaurant

Iconic Entrance

Fountain

00000 ONE P o000




ANGGARAN KOS™en g
KESELURUHAN

ZON A

RM2,095,259.50

KERJA TANAH

i
ANGGARAN KOS KESELURUHAN
V7 (A+B+C+D+E)
RM12,512,859.50 ,,



MEKANISMA

PELAKSANAAN.

Cadangan Sumber Dana

Permohonan peruntukan dana bagi projek ini adalah melalui :

01 Pembangunan
Taman Awam

02 Pembangunan
Landskap

KOS KESELURUHAN
6éRM125 juta g g



DJI_0063.MP4

RUMUSAN. :

Cadangan Smart Eco Park ini akan menjadi projek yang pertama di Malaysia
yang menggunakan elemen alam semulajadi sebagai komponen utama
cadangan serta menerapkan komponen Smart. Projek ini juga akan memberi
impak kepada penduduk serta, kerajaan dalam memberi tumpuan kepada
sektor ekonomi dan pelancongan di Daerah Kulim. Secara kesimpulannya,
projek ini akan meningkatkan kualiti persekitaran dalam memperbaiki dan dapat
menambahbaik konsep pembangunan fizikal selari dengan kehendak
pengguna. Selain itu, ianya juga akan meningkatkan hubungan
kemasyarakatan pengguna di dalam menjalankan aktiviti riadah bersama

keluarga.




Pejabat Projek Zon Utara
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Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
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